Роли:

Роза Крумова – Developer 1

Елена Георгиева – Developer 2

Атидже Карбаш – Product Owner

Георги Колев – Project Manager

Георги Дичев – QA

Изготвила: А.Карабаш-PO,
Rapping-rabbits

Въведение:

Ще се представи идеята за версия 2 и 3

- Надграждане на всяка следваща версия
- Разработване на всяка версия за 1 месец

Версия 1 – Основни функционалности

Version 1.0

Epic		Epic Owner	Description	Planned Timeline
Project Initialization and Research 2			This phase encompasses essential activities ai...	Jan 5 - 12
Design and Prototyping 2			This phase involves crafting the user experienc...	Jan 15 - Feb 5
Development 4			This phase involves both frontend and backen...	Jan 15 - Feb 5
Testing and Refinement 3			This phase involves testing of functionalities, i...	Feb 5 - 12
Launch Preparation 3			This phase involves finalizing the app for deplo...	Feb 13 - 16
+ Add Epic				
				Jan 5 - Feb 16

Софтуерен процес за версия 1

Версия 2 – Подобряване на функционалностите

Version 2.0

Epic	Epic Owner	Description	Planned Timeline
Feedback Analysis and Planning 2		This phase involves comprehensive feedback c...	Feb 19 - 23
Design and Development 3		This phase involves the app's user interface (UI...	Feb 26 - Mar 15
Testing and Quality Assurance 3		This phase involves comprehensive testing, bu...	Mar 16 - 21
Release Preparation 3		This phase involves preparation, for releasing v...	Mar 21 - 22
+ Add Epic			
			Feb 19 - Mar 22

Софтуерен процес за версия 2

Версия 2(2)

- На втората версия се фокусираме върху обратната връзка от потребителите, подобрявайки съществуващите функционалности

- Какви фунционалностти могат да се подобрят?

-Да се подобри алгоритъма за изпращане на линейки, за да се приотизират критичните случаи.

- Актуализациите на текущото състояние на капацитета на болнице в реалното време.

-Разширяването на профилите на пациентите. Това ще помага на медицинските лица да вземат по-добро информирано решение по време на спешните случаи.

Пример:

Познаването на алергиите на пациентите може да помогне за предотвратяването на усложнения при прилагане на лечение. Това може да намали риска за грешните методи

Версия 3 – Подобряване на функционалностите

Version 3.0

Epic	Epic Owner	Description	Planned Timeline
Performance Analysis and Planning 2		The phase aimed at evaluating Version 2.0's pe...	Mar 22 - 29
Advanced Feature Development 2		This phase involves the development of sophis...	Mar 30 - Apr 14
Testing and Quality Assurance 2		This phase dedicated to ensuring the reliability...	Apr 15 - 19
Version 3.0 Release 1		This phase involves finalization of Version 3.0, i...	Apr 22 - 23
+ Add Epic			
			Mar 22 - Apr 23

Софтуерен процес за версия 3

Версия 3(2)

- Идеята на версия 3 е да въведе функциноалности от AI.

-Анализа на сипмтомите базирани на AI. Предварителната оценка на пациента. Предоставяне на незабавни насоки преди професионалната медицинска намеса.

-Интеграция с smart watches, за постепенното проследяване на здравето, за да се събират здравни данни непрекъснато.